

Planes de Acción

Los cuadros de acción, representan las etapas definidas como necesarias para el desarrollo metodológico del CER Agroindustrial. Las Etapa definidas son:



- **ETAPA I: Asociatividad**

Esta etapa será una de las más sensibles dentro del CER Agroindustrial de Atacama, ya que, esta dará el pie para poder articular y generar las políticas de asociatividad del futuro del CER.

Como punto de partida, se deberán realizar los alcances del estudio a todos quienes serán parte integral del futuro Cluster (públicos y privados), en donde se difundirán y realizarán los acercamientos a los principales beneficiados, o sea, a cada una de las partes en ambos sectores productivos (Aceite de Oliva y Uva de Mesa).

En relación a lo anterior, se deberá determinar y hacer parte a la Entidad Gubernamental Ejecutora (EGE). La EGE tendrá a su cargo el apoyar técnicamente y con fondos las gestiones necesarias para apoyar el desarrollo del CER, el cuál por razones genéricas recaerá en el PTI CORFO.

El Programa Territorial Integrado (PTI) de CORFO, deberá recoger parte importante de las actividades y proyectos necesarios para el funcionamiento del cluster. Alguna de las actividades a desarrollar por el PTI:

- Coordinación, articulación e integración del uso de los instrumentos de desarrollo productivo.
- La coordinación entre el sector público y el sector privado, con especial énfasis en las instituciones locales.

Específicamente se pretende por parte del PTI el:

- Mejorar la comercialización de las empresas.
- Incentivar la inversión.

- Desarrollar y fortalecer la capacidad empresarial de ambos sectores, tanto en lo que se refiere a la gestión de sus empresas, como en su correcta orientación al mercado.
- Optimizar la inserción de la oferta productiva en los mercados más atractivos para cada uno de los productos, creando las instancias adecuadas para llegar a la mejor cadena de valor y así los más altos estándares posibles.
- Posicionamiento del CER Agroindustrial de Atacama.
- Mejoramiento la gestión, productividad, eficiencia, calidad y asociatividad.
- Consolidar el fortalecimiento de las proveedoras de tangibles y servicios que genere el crecimiento del Cluster
- Alcanzar capacidades y competencias de nivel mundial.

Así mismo, deberá coordinar con el Workshop del cluster, las acciones pertinentes que esta instancia indique.

El Workshop del cluster será quien esté al nivel más cercano de las empresas participantes del cluster, algunas de las tareas que se proponen para el Workshop son las de identificar las necesidades particulares de las empresas participantes y de sus cadenas de valor; deberá proponer las acciones necesarias para la adaptación individual para alcanzar los niveles óptimos de competitividad; trabajará estrechamente con las empresas y hará de soporte técnico para estructurar las acciones a realizar por los participantes del CER Agroindustrial de Atacama.

Se presentarán en esta etapa, los proyectos particulares que los participantes estimen convenientes y que sean tendientes al apoyo del desarrollo del sector, independiente de los que acá en este estudio se proponen.

La divulgación en forma general, será la parte final de esta etapa, de tal forma de sociabilizar y hacer participe a la comunidad en general de los alcances y beneficios del encadenamiento productivo agroindustrial de las zonas beneficiadas.

- **ETAPA II: Sinergia Productiva**

Se deberán realizar, instaurar y convocar encuentros sectoriales, eventos regionales, eventos integrales, matching interempresariales relacionados con la tecnología y encuentros con especialistas por actividad productiva.

Lo indispensable para la efectiva ejecución de esta etapa, sin duda será la cohesión existente, la confianza, la fuerte voluntad de los miembros para el encadenamiento productivo y de los sectores anexos descritos, para realizar un avance significativo y concreto hacia la implementación del CER Agroindustrial de Atacama.

Es claro para esta etapa, que la sinergia existente hará las de puente entre lo que se tenía, en términos de actividades primarias y secundarias (óptimas o no), y lo que se desea generar, de tal forma de uniformar criterios de productividad, eficiencia productiva y técnica.

- **ETAPA III: Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama**

Al llegar a esta etapa, el cluster se comienza a establecer como una estructura cohesionada, con sus encadenamientos productivos empezando a crear parte del valor deseado y con los miembros del cluster encaminados a generar reales ventajas competitivas para la Uva de Mesa y el Aceite de Oliva.

El Programa Territorial Integrado, se encontrará encaminado desarrollando las tareas de desencadenar el desarrollo científico y tecnológico, además, enriqueciendo la relación empresarial y la oferta regional reflejada en los sistemas de proveedores de tangibles y de servicios para la agroindustria.

De la misma forma la promoción y la atracción de inversiones en la región, se verá expresada evidentemente, dado que existen los compromisos de todos los actores para el desarrollo regional y consecuente consolidación del Cluster Agroindustrial Atacama.

Así mismo, las acciones tendientes a consolidar el proyecto tendrán cabida en esta etapa, siendo eje fundamental del desarrollo particular y colectivo de cluster,

soportando estas acciones las falencias genéricas y posterior cambio para la conformación y potenciación del cluster.

La cadena de valor del cluster, con sus actividades primarias y de soporte, generarán con el paso de los tiempos determinados, su real valor en cada uno de los componentes que la conforman, siendo la base fundamental de la consolidación del objetivo anhelado inicialmente.

El fortalecimiento de los vínculos entre los productores y compradores generará consigo grandes beneficios a ambos, así mismo, presionará al continuo mejoramiento de prácticas y adecuación permanente en términos de competitividad.

La imagen del cluster a medida que éste se consolide, creará valor a sus miembros, en términos de su reconocimiento a nivel mundial como un núcleo de constante innovación y de excelencia en términos calidad.

Estudios de mercado generados para la búsqueda de futuros nichos, mantendrá en movimiento la oferta exportable, siempre en tratando de soportar los cambios económicos globales.

El desarrollo en investigación, tecnologías y también de la constante innovación, tendrán su cabida en la etapa como eje principal de creación de una plataforma de soporte de las actividades propias desarrolladas por los sectores productivos, tendientes a generar más valor a los productos, eficiencia en los procesos y de calidad productiva. De esta manera se propone generar una entidad encargada del desarrollo, investigación e innovación que brinde apoyo directo a cada una de las empresas que componen el CER agroindustrial teniendo como propio la creación de centros de apoyo estratégicos, que permitan aumentar el desarrollo y la rapidez en el flujo de nuevas concepciones.

El aprovechamiento de las cooperaciones existentes, ya sea, para el intercambio de conocimiento de los negocios y procesos relacionados; la captación de Know-How. Además del enlace de personas y empresas a programas extranjeros y difusión de tecnologías para explorar, difundir, transferir tecnologías de procesos, gestión y producción en directa relación con los acuerdos y estándares

internacionales. Especialización de algunos de los miembros del cluster, en términos de conocimientos (pre-post grados), jugará un rol importante, en cuanto a la explotación de mejor manera de los recursos de las empresas participantes y la atracción de conocimientos actualizados aplicables a los procesos y la forma de hacer negocios, también formará parte clave en la potenciación del CER Agroindustrial de Atacama.

La Directiva Supervisora (DS), será encabezada por el Gobernador Regional, los alcaldes de las comunas de la región y un representante de cada sector involucrado. Será la entidad encargada de aprobar y supervisar las actividades del WorkShop y las instancias de acuerdos de cada una de los sectores relacionados.

Será el ente responsable de alimentar con información a la opinión pública y de entregar los lineamientos que aquí se plantean, como también, de delegar las responsabilidades que se estimen convenientes a los organismos competentes, tanto públicos como privados.

Esta directiva será elegida mediante votación democrática, en donde tendrán un representante de cada sector quienes velarán por las correctas actividades del CER en forma integral, será inicialmente la EGE quien conformará el tribunal calificador de elecciones (TRICEL), competente, para llevar a cabo las elecciones de la DS y el WorkShop en las fechas planteadas en los cuadros de acción que a continuación se describen.

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectores /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Ronda Informativa del CER Agroindustrial Regional	Propagación del Estudio y los Resultados acerca del CER Agroindustrial Regional.	Difundir la Descripción, los Objetivos, las Características y las Metas esperadas del CER; por medio de presentaciones y seminarios, dirigidos hacia el sector privado y público (organismos del Estado)	Institución: Prochile Instrumento: Recursos internos a destinar ¹	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar presentaciones orientadas a la comunidad, educativa, empresas relacionadas, como también al mundo empresarial relacionado con cada actividad productiva del CER. - Coordinar con las autoridades Municipales el uso de dependencias públicas como Sala de cámara – Auditorio Municipal, etc. - Coordinar las acciones de difusión con las casas de estudios de la Región, dentro del tiempo estipulado. - Preparar el calendario de presentaciones para la difusión del CER Agroindustrial - Preparar las campañas publicitarias involucradas en la divulgación. - Evaluar el alcance, el impacto y la frecuencia generado de cada encuentro. 	Ejecutor: ProChile Participantes: Gob. Regional. Municipalidad. Empresas relacionadas. Universidades. Institutos. C.F.T. Comunidad en Gral.	Cuarto Trimestre 2006

¹ No existen instrumentos definidos que apoyen la puesta en marcha del Cluster, pero existen recursos que estas instituciones pueden destinar para esta etapa de asociatividad.

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Adaptación a las Propuestas sobre mecanismos de Asociatividad	Encontrar puntos en común en las coyunturas estratégicas de cada actividad y establecer caminos de encuentros en las diferencias	Desarrollar planes de trabajo en conjunto, en donde se integren ambos sectores productivos	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile Instrumento: Recursos internos a destinar	Concertación de reuniones entre las empresas participantes, <i>por separado</i> (Uva de Mesa y Aceite de Oliva, proveedores), en donde se fijaran los objetivos de trabajo y se darán los primeros lineamientos para la elección del equipo representador ante el CER agroindustrial. Evaluación sobre los acuerdos La evaluación se realizará en base a la magnitud de participación, calidad de propuestas, intencionalidad de encadenamiento, percepción de los participantes. Estas evaluaciones serán retroalimentadas a las autoridades municipales y gubernamentales, así como también, a cada organismo competente en el CER.	Ejecutor: EGE ² Participantes: 1 RE ³ 1 RP ⁴ En concimiento: Gobierno Regional. Municipalidad. Entidades de Gobierno.	Primer Trimestre 2007

² EGE : Entidad Gubernamental Ejecutora

³ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

⁴ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Reunión Formal para la configuración Estructural del CER Agroindustrial	Se definirán los lineamientos para el proceso eleccionario del CER y se informará de las responsabilidades de cada miembro.	Definición de cada instancia electora. Retroalimentación de cada sector sobre las responsabilidades, deberes y obligaciones de cada representante.	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	- Reunión definitiva, para la formalización de la directiva supervisora del funcionamiento del CER, entrega informativa sobre el organigrama y las descripciones de cargo. - Recepción de propuestas sobre los procedimientos de elección (abierta o cerrada). - Se fijarán los plazos para las próximas elecciones y los calendarios de sesión. - Se fijaran los mecanismos y formas de votación, en base a propuestas de cada sector. - En esta reunión deberá conformarse el TRICEL ⁵ .	Ejecutor: EGE ⁶ Participantes: 1 RE ⁷ 1 RP ⁸ 1 EE ⁹ 1 RST ¹⁰ Gobierno Regional. Municipalidad En conocimiento: Entidades de Gobierno.	Primer Semestre 2007

⁵ TRICEL: Tribunal Calificador de Elecciones.

⁶ EGE : Entidad Gubernamental Ejecutora

⁷ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva).

⁸ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios).

⁹ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

¹⁰ 1 RTS: Un Representante de Trabajadores Sindicalizados de cada sector.

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Configuración Proceso Eleccionario Directiva Supervisora del CER Agroindustrial	El TRICEL informa sobre el proceso eleccionario.	Se presentan las bases del procedimiento eleccionario para cada sector y los procedimientos concensuados referentes a la presentación de representantes para la conformación de la directiva supervisora del CER Agroindustrial	Institucion: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	- Se Fija una reunión en donde se conocerán los plazos finales de la elección de la Directiva. - Se informa a la prensa sobre tal proceso. - Cada sector debe configurar reuniones por separado para que en cada minuta resulten los representantes a postular. - Se da a conocer sobre la configuración del WorkShop, las responsabilidades, obligaciones y funcionalidad.	Ejecutor: EGE ¹¹ TRICEL ¹² Participantes: 1 RE ¹³ 1 RP ¹⁴ 1 EE ¹⁵ Gobierno Regional Municipalidad En conocimiento: Entidades de Gobierno	Primer Semestre 2007

¹¹ EGE : Entidad Gubernamental Ejecutora

¹² TRICEL: Tribunal Calificador de Elecciones

¹³ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

¹⁴ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

¹⁵ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Formalización de la directiva Supervisora del CER Agroindustrial	El TRICEL informa sobre los resultados del proceso eleccionario.	El TRICEL informa por medio de una reunión a todos los representantes sectoriales de los resultados, se da a conocer el organigrama oficial y se presenta a la Directiva supervisora encabezada por las autoridades gubernamentales y municipales.	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Por medio una reunión general se presentan los resultados del proceso eleccionario. - Se presenta la directiva Oficial a los representantes en el CER. - Se configura la primera reunión de trabajo. - Se definirán los lineamientos de elección del WorkShop. - Se presenta por medio de una conferencia de prensa la directiva a la opinión pública. - Se informa a la asamblea sobre los deberes, obligaciones y responsabilidades del WorkShop. 	Ejecutor: EGE ¹⁶ TRICEL ¹⁷ Participantes: 1 RE ¹⁸ 1 RP ¹⁹ 1 EE ²⁰ Gobierno Regional Municipalidad En conocimiento: Entidades de Gobierno	Primer Semestre 2007

¹⁶ EGE : Entidad Gubernamental Ejecutora

¹⁷ TRICEL: Tribunal Calificador de Elecciones.

¹⁸ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

¹⁹ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

²⁰ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Configuración Proceso Eleccionario del WorkShop del CER	El TRICEL informa sobre el proceso eleccionario.	Se presentan las bases del procedimiento eleccionario para cada sector y los procedimientos concensuados referentes a la presentación de representantes para la conformación del WorkShop Agroindustrial	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Se concreta una reunión en donde se fijarán los plazos finales de la elección del WorkShop - Se informa a la prensa sobre tal proceso. - Cada sector debe configurar reuniones por separado para que en cada minuta resulten los representantes a postular. - Se presentan las especificaciones del perfil requerido por las personas que conformarán el WorkShop. - Se informa sobre los resultados que deberá entregar el WorkShop a la Directiva Supervisora. - Se establecen los Períodos de funcionamiento del WorkShop y se fijan los plazos de nueva elección 	Ejecutor: EGE TRICEL Participantes: 1 RE 1 RP 1 EE Gobierno Regional Municipalidad En conocimiento: Entidades de Gobierno	Primer Semestre 2007

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectores /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Formalización del WorkShop CER Agroindustrial	El TRICEL informa sobre los resultados del proceso eleccionario.	El TRICEL informa por medio de una reunión a todos los representantes sectoriales de los resultados, obtenidos en el proceso y se da a conocer oficialmente el WorkShop Agroindustrial.	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Por medio una reunión general se presentan los resultados del proceso eleccionario. - Se presenta el WorkShop del CER. - Se configura la primera reunión de trabajo con la Directiva Supervisora. - Se presenta por medio de una conferencia de prensa el WorkShop del CER a la opinión pública. - Se define el calendario de trabajo. - Definición de las primeras acciones a ejecutar por el WorkShop (Proposiciones de Proyectos). 	Ejecutor: EGE TRICEL DS ²¹ Participantes: 1 RE ²² 1 RP ²³ 1 EE ²⁴ Gobierno Regional Municipalidad En conocimiento: Entidades de Gobierno	Primer Semestre 2007

²¹ DS : Directiva Supervisora

²² 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

²³ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

²⁴ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Presentación de Proyectos e Iniciativas Específicas Planteadas	Reunión de trabajo entre el WorkShop y la Directiva Supervisora	Se presentarán las diferentes propuestas de cada área productiva, para su discusión y selección.	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de proyectos relativos a estudios, para el mejoramiento y optimización de las cadenas de valor de cada sector. - Proyectos relativos a la investigación de Mercados. - Proyectos estatales relacionados con educación: Mejoramiento de los planes de estudio y ensayos de factibilidad en la creación de carreras agroindustriales para la región. - Proyectos para el mejoramiento y aprovechamiento de instalaciones viales y logística de transporte. - Proyectos sobre intercambio de experiencias de cada sector. 	Ejecutor: EGE WorkShop Participantes: 1 RE ²⁵ 1 RP ²⁶ 1 EE ²⁷ Gobierno Regional Municipalidad En conocimiento: DS	Segundo Trimestre 2007

²⁵ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

²⁶ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

²⁷ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones / Sectores / Organismos	Tiempo
Asociatividad	Configuración de Agenda	Conformación de la agenda de corto, mediano y largo plazo del CER Agroindustrial	La agenda será diseñada en base a los proyectos a diseñar y seleccionadas por el Workshop	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Selección y clasificación (corto, mediano y largo plazo) de los proyectos propuestos de cada sector. - Configuración de Cartas Gantt de cada iniciativa. - Propuestas sobre los lineamientos de ejecución. - Procesos de votación de iniciativas en función de prioridades de ejecución. - Conferencia de Prensa sobre la agenda del CER. - Formalización de los Valores del CER. - Formalización de la Misión del CER. 	Ejecutor: EGE WorkShop Consultoría especializada Participantes: 1 RE ²⁸ 1 RP ²⁹ 1 EE ³⁰ Gobierno Regional. Municipalidad. En conocimiento: DS	Tercer Trimestre 2007

²⁸ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

²⁹ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

³⁰ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Asociatividad	Divulgación General del CER Agroindustrial	Seminarios /Conferencias /Presentaciones Nivel Público en General	De acuerdo a los proyectos seleccionados Se realizarán rondas informativas a todo nivel para dar a conocer el CER de Atacama y sus iniciativas	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	Elaborar presentaciones orientada a la comunidad, educativa, empresas relacionadas, como también al mundo empresarial relacionado con la agenda del CER a desarrollar. - Coordinar con las autoridades Municipales el uso de dependencias públicas como Sala de cámara – Auditorio Municipal, etc. - Coordinar las acciones de difusión con las casas de estudios de la Región, dentro del tiempo estipulado. - Preparar el calendario de presentaciones de la agenda del CER. - Preparar las campañas publicitarias involucradas en la divulgación. - Evaluar el alcance, el impacto y la frecuencia generado de cada encuentro.	Ejecutor: ProChile EGE Participantes: Gob. Regional. Municipalidad. Empresas relacionadas. Universidades. Institutos. C.F.T. Comunidad en Gral.	Tercer Trimestre 2007

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento/	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Sinergia Productiva	Encuentros Sectoriales	Intercambio de Información y experiencia, búsqueda de nuevos socios	Se realizarán rondas evolutivas para el mejoramiento en conjunto de cada una de las empresas participantes de CER	Institución: Seremi Agricultura Regional Prochile CORFO Instrumentos: Recursos internos a destinar	- Reuniones sectoriales en las cuales se discutirán los acercamientos tanto productivos como estratégicos. - Se elaborarán proyectos de cooperación en conjunto que serán presentados al WorkShop para su desarrollo. - Las áreas a discutir serán las productivas, distributivas, uso de recursos viales y portuarios como también las áreas de comercialización y educación. - Se fijarán los objetivos a desarrollar por cada sector.	Ejecutor: EGE WorkShop PTI Consultoría especializada Participantes: 1 RE ³¹ 1 RP ³² 1 EE ³³ Gobierno Regional. Municipalidad. En conocimiento: DS	Cuarto Trimestre 2007

³¹ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

³² 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

³³ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Sinergia Productiva	Eventos Regionales	Creación de eventos regionales de Uva de Mesa y Aceite de Oliva	Divulgación masiva del CER, instaurando tradiciones para la región de ambos sectores productivos por medio de ferias, congresos, seminarios, simposios, jornadas y programas particulares de divulgación social.	Institución: Seremi Agricultura Regional FIA Instrumentos: Programa de Captura y Difusión Tecnológica (FIA) Internacionalización de Proyectos de Innovación Agraria 2006 (FIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Las autoridades regionales designarán jornadas de encuentros calendarizadas que pasarán a convertirse en tradición regional. - Se realizarán, de acuerdo al programa propuesto, la semana de la Uva de Mesa y Aceite de Oliva, en donde se darán a conocer los productos de exportación sus características, los procesos productivos asociados y las necesidades relativas a cada sector. - Se invitarán a las jornadas expositores e investigadores que retroalimentarán a los entes involucrados de cada sector con las experiencias y las metas que se esperan del CER Agroindustrial. - Los congresos deberán coordinarse y efectuarse en conjunto con las casas de estudios de la región 	Ejecutor: ProChile PTI WorkShop Participantes: 1 RE 1 RP 1 EE Gobierno Regional. Municipalidad. En conocimiento: DS	Primer Trimestre 2008

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Sinergia Productiva	Eventos Integrales	Participación en eventos nacionales e internacionales	Se recogerán las experiencias nacionales e internacionales con participación en congresos, ferias internacionales, simposios, jornadas y seminarios	Institución: Seremi Agricultura Regional FIA Instrumentos: Programa de Captura y Difusión Tecnológica (FIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Se planificarán vistas a ferias nacionales e internacionales con la finalidad de captar experiencias y emular las iniciativas en la región. - Se evaluarán las participaciones de cada sector en función de los aportes que generarán hacia el CER. - Se definirán las políticas de participación del CER de Atacama (Sólo visitas o de interventores en las muestras) - Se definirán los objetivos de participación y visita de cada muestra, tanto nacional como internacional. - Se designará el número de representantes de la región de cada sector encabezada por la Directiva Supervisora del CER. 	Ejecutor: ProChile PTI WorkShop Participantes: 1 RE ³⁴ 1 RP ³⁵ 1 EE ³⁶ Gobierno Regional. Municipalidad. DS	Primer Trimestre 2008

³⁴ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

³⁵ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

³⁶ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Sinergia Productiva	Matching	Reuniones planificadas y organización de talleres periódicos.	Encuentro entre representantes de cada una de las empresas asociadas, investigadores y emisarios del gobierno, para la prospección de soluciones Tecnológicas convenientes	Institución: Seremi Agricultura Regional FIA Instrumentos: Financiamiento para la Realización de Actividades de Formación (FIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Se coordinarán contrataciones de expertos para cada jornada. - Configuración del calendario oficial de las reuniones. - Reuniones explicativas sobre el uso de tecnologías de cada actividad productiva. - Cada jornada tendrá que plantear inquietudes tecnológicas de cada sector. - Se evaluarán las posibles soluciones por parte de expertos. - Se elaborarán cartas gantt para la incorporación efectiva de tecnologías de cada sector. 	<p>Ejecutor: ProChile PTI WorkShop</p> <p>Participantes: Comisión de expertos sectoriales 1 RE³⁷ 1 RP³⁸ 1 EE³⁹ Gobierno Regional. Municipalidad. DS</p>	Primer semestre 2008

³⁷ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

³⁸ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

³⁹ 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Sinergia Productiva	Encuentro con Especialistas	Contratación de especialistas nacionales e internacionales, para la retroalimentación	Ronda de reuniones con la participación de especialistas tanto en la producción de Uva de Mesa, Aceite de Oliva como también de las cadenas proveedoras asociadas.	Institución: Seremi Agricultura Regional FIA Instrumentos: Financiamiento para la Realización de Actividades de Formación (FIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Contratación de especialistas en Cluster a nivel nacional e internacional. - Se dictarán cursos sobre los lineamientos de los cluster y la integración efectiva de los sectores participantes. - Se seleccionarán y becarán a miembros de cada sector productivo. - Se establecerán las metas y objetivos a alcanzar de cada miembro. - Se evaluará la participación de cada miembro de acuerdo al nivel de aporte generado en cada sector productivo. 	Ejecutor: ProChile PTI WorkShop Participantes: Comisión de especialistas sectoriales 1 RE ⁴⁰ 1 RP ⁴¹ 1 EE ⁴² Gobierno Regional. Municipalidad. En conocimiento: DS	Primer Semestre 2008

⁴⁰ 1 RE: Un representante por cada Empresa perteneciente a cada sector (Uva de Mesa y Aceite de Oliva)

⁴¹ 1 RP: Un representante por cada proveedor (Tangibles y Servicios)

⁴² 1 EE: Un representante de cada entidad educativa Superior. (Universidades, Institutos, CFT, etc.)

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Formación de Sociedades	Constitución de sociedades comerciales	Fortalecimiento de la actividad exportadora de cada sector.	Institución: Seremi Agricultura Regional ProChile Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones planificadas para la configuración de alianzas exportadoras. - Conformación de enlaces de cooperación y discusión de diferencias de operación exportadora. - Desarrollo de minutas de trabajo y fijación de plazos formales. 	Ejecutor: PTI WorkShop Participantes: 1 RE 1 RP En conocimiento: DS	Segundo Trimestre 2008
	Acrecentamiento de valor agregado a productos	Estudios de Perfil de Mercados	Mercados en que Chile haya suscrito ACE's o TLC's se desarrollarán estudios de mercado para determinar el grado de transformación necesaria al momento de incorporar valor agregado a los productos de cada área productiva.	Institución: ProChile Instrumentos: Fondo de promoción de exportaciones silvoagropecuarias	<ul style="list-style-type: none"> - Prospección de nuevos nichos para los productos en cuestión. - Elaboración de planes de acción respecto de los resultados. - Establecimiento de las necesidades en la incorporación de valor a los productos seleccionados. - Configuración de fechas para la incorporación de valor a los productos. - Difusión por sector de los resultados de la prospección. 	Ejecutor: Prochile PTI WorkShop En conocimiento: DS 1 RE 1 RP	Segundo Trimestre 2008

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instituciones e Instrumentos de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Factibilidad de Ingreso a procesos de Certificación	Estudiar los sectores relacionados para la inclusión a procesos de certificación	Generar un catastro de las empresas certificadas y estudiar la incorporación de aquellas empresas fuera de los procesos de certificación	Institución: Seremi Agricultura Regional Instrumentos: Recursos internos a destina	<ul style="list-style-type: none"> - Determinar por medio de catastro, las empresas pertenecientes al CER que se encuentran certificadas e identificar aquellas entidades que se encuentran fuera del proceso y en vías de implementación. - Generar instancias de acuerdos para la incorporación y concreción de las entidades fuera de los procesos de certificación de calidad. - Desarrollar Cartas Gantt de cada una de las instancias de implementación por sector productivo. 	Ejecutor: PTI WorkShop Participantes: INDAP SAG 1 RE 1 RP En conocimiento: DS	Segundo Semestre 2008
	Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad	Desarrollo de actividades de trazabilidad y gestión de calidad	Impulsar al interior del CER, estándares de gestión de calidad y de trazabilidad	Institución: CORFO Instrumento: Fomento a la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> - Determinar, del universo de empresas relacionadas, las que incorporan activamente actividades de trazabilidad y gestión de calidad 	Ejecutor: PTI WorkShop Participantes: 1 RE 1 RP 1 EE En conocimiento: DS	Segundo Semestre 2008

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
<p>Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama</p>	<p>Implementación de producción Limpia</p>	<p>Identificación de requerimientos y estándares de calidad pretendidos por mercados externos.</p>	<p>Fomento y fortalecimiento de producción limpia</p>	<p>Institución: CORFO</p> <p>Instrumento: Fomento a la Calidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recopilación de información para la creación de bases de datos sobre los estándares de calidad exigidos por cada uno de los mercados externos respecto de producción limpia. - Planificación de talleres de mejoramiento continuo en base a la información obtenida. - Clasificación de los organismos que cumplen con los requerimientos y generación de planes de fomento para aquellos organismos distantes del concepto. - Ronda de reuniones sobre los avances de cada una de las iniciativas de mejoramiento. - Evaluación sobre las mejoras en cada organismo; las evaluaciones se realizarán en base a las intervenciones obtenidas en la cadena de valor. 	<p>Ejecutor: PTI WorkShop</p> <p>Participantes: 1 RE 1 RP</p> <p>En conocimiento: DS</p>	<p>Segundo Semestre 2008</p>

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones / Sectores / Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Creación de Oficina Técnica de Negocios del CER	Generar los consensos adecuados para la formación de esta unidad de apoyo al CER	La oficina técnica de negocios proveerá a cada sector productivo de la información necesaria y requerida en materia de negocios, la individualización de los sistemas productivos, de las empresas miembros, sus mercados y los productos. Además tendrá la misión entregar los niveles de inversión necesarios, indicadores productivos monitoreo de productos y mercadotecnia	Institución: Seremi de economía CORFO Instrumento: Recursos internos a destinar Oficina de Desarrollo Regional (CORFO)	<ul style="list-style-type: none"> - El workShop deberá concretar un lugar físico para el funcionamiento de la oficina técnica de negocios. - La propuesta será discutida por el DS y se fijarán las observaciones por medio de una reunión planificada entre ambos organismos. - Se realizarán contrataciones para la dedicación exclusiva de esta oficina técnica a las labores de enlace y abastecimiento de información al CER. - El diseño del programa de trabajo será de responsabilidad de WorkShop de acuerdo a la detección de necesidades de información de cada sector 	<p>Ejecutor: PTI WorkShop</p> <p>En conocimiento: DS 1 RE 1 RP</p>	Segundo Semestre 2008
	Apoyo Técnico Experto	Observaciones y parámetros respecto del modelo de negocios de cada empresa perteneciente al Cluster	Retroalimentación experta individualizada a cada una de las empresas del Cluster por medio de consultores	Instrumentos: Financiamiento para la Realización de Actividades de Formación (FIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Configuración de rondas de sondeo por parte de expertos respecto de los modelos de negocios de cada empresa. - Etapa de retroalimentación de la información obtenida a cada sector involucrado. 	<p>Ejecutor: PTI WorkShop Expertos</p> <p>En conocimiento: DS</p>	Segundo Semestre 2008

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Talleres de Fortalecimiento RR.HH. del CER	Generar programas para trabajadores en capacidades de logística trazabilidad, gestión estratégica, mercadotecnia	Se realizarán programas para fortalecer las habilidades de RR.HH. respecto de las instancias involucradas en los negocios del Cluster	Institución: SENCE Instrumentos: FONCAP Becas para capacitación	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizarán Testeos al personal involucrado, en actividades logística trazabilidad, gestión estratégica y mercadotecnia con la finalidad de generar programas de capacitación a cada entidad. - Los talleres serán diseñados por la entidad evaluadora. 	Ejecutor: SENCE Participantes: 1 RE 1 RP En conocimiento: DS WorkShop	Tercer Trimestre 2008
	Estudios de Factibilidad para la creación de Planes de Estudio para el CER	Propiciar la generación de programas de estudio dirigidos a potencializar las actividades técnicas del Cluster	Impulsar la elaboración de planes de estudio en Universidades, Institutos y Centros de formación técnica, que refuercen la carencia de mano de obra especializada y semiespecializada en la región de Atacama	Institución: Seremi Educación Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones planificadas con instituciones educacionales para lograr acuerdos sobre el mejoramiento de planes de estudio, la inclusión y creación de nuevas carreras de nivel técnico y profesional relacionadas con la agroindustria. - Creación de mesas de trabajo y calendarización de las actividades de la mesa. 	Ejecutor: WorkShop SENCE Participantes: Universidades Institutos Profesionales CFT's En conocimiento: DS	Segundo Semestre 2008

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama


Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones / Sectores / Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Intercambio de conocimiento de los negocios y procesos relacionados	Captación de Know-How Enlace de personas y empresas a programas extranjeros y difusión de tecnologías	Explorar, difundir y transferir tecnologías de procesos, gestión y producción en directa relación con los acuerdos y estándares internacionales	Institución: CORFO Instrumento: Apoyo a negocios tecnológicos (Innova Chile)	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizarán evaluaciones a programas extranjeros, respecto de temas de negocios y procesos relacionados con cada sector. - Se seleccionarán dichos programas y se promoverán al interior del CER. - Se formalizarán los grupos de captación de Know-How y se establecerán los objetivos de cada grupo como también las fechas de participación de cada sector. 	Ejecutor: InnovaChile WorkShop En conocimiento: DS 1 RE 1 RP	Segundo Semestre 2008
	Formación de Relaciones con Embajadas	Generación de vínculos con las embajadas que posee Chile en el exterior	Enlace con embajadas y agregados comerciales para la formación de bases de dato e información especializada	Institución: ProChile Instrumentos: Recursos internos a destinar	<ul style="list-style-type: none"> - Se efectuarán visitas programadas a las embajadas de Chile en el exterior para el enriquecimiento de información especializada. - La oficina técnica de negocios del CER será la encargada de clasificar, procesar, distribuir y solicitar los distintos tópicos de información de estas entidades diplomáticas. - Se buscará la consolidación de vínculos de cooperación. 	Ejecutor: Direcon Prochile Participantes: Oficina técnica de Negocios CER En conocimiento: DS WorkShop	Segundo Semestre 2008

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectores /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Formación en Intervenciones Operacionales	Contratación de referentes especializados en el tratamiento de residuos y optimización de procesos agroindustriales	Rondas de capacitación a los empleados y directivos de cada una de las empresas participantes, relacionados a temas de Cluster	Institución: Seremi Agricultura Regional FIA Instrumentos: Financiamiento para la Realización de Actividades de Formación (FIA)	Contratación de personal calificado para realizar: - Exploración y clasificación en el tratamiento de residuos de cada sector. - Prospección de anomalías operacionales de cada sector. - Generación de planes de capacitación para empleados y ejecutivos. - Evaluaciones de desempeño.	Ejecutor: Consultoría Especializada WorkShop Participantes: Sectores: Uva de Mesa Aceite de Oliva En conocimiento: DS	Segundo Semestre 2008
	Cursos E_Learning	Generar programas de capacitación técnica formativa E_Learning	Realización de cursos para el desarrollo al interior del Cluster en lo referente a tecnologías de optimización en procesos administrativos, imagen corporativa y comunicación	Institución: SENCE Instrumento: Becas para capacitación	Prospección de necesidades al interior del CER referente a: - Imagen Corporativa. - Comunicación. - Tecnologías de optimización en procesos administrativos, - Selección de entidades de capacitación a distancia. - Preparación de calendario de capacitación. - Selección de los grupos beneficiados. - Evaluación de los participantes en función de los aportes de corto plazo.	Ejecutor: WorkShop En conocimiento: DS Sectores: Uva de Mesa Aceite de Oliva	Segundo Semestre 2008


Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectores /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Capacitación a Ejecutivos	Generar programas de pasantías tecnológicas a ejecutivos de cada empresa en el extranjero	Contratación de pasantías en el extranjero para el mejoramiento de conocimientos de los directivos de cada sector para acrecentar las cualidades de los líderes sectoriales	Institución: CORFO Instrumentos: Pasantías tecnológicas (Innova Chile)	<ul style="list-style-type: none"> - Lograr acuerdos con alguna casa de estudios que pueda ofrecer pasantías acorde a las actividades del CER. - Contratación de los planes de pasantías. - Selección de los directivos favorecidos. - Formulación de los calendarios de asistencia - Evaluaciones de desempeño. 	Ejecutor: WorkShop Innova Chile En conocimiento: DS Sectores: Uva de Mesa Aceite de Oliva	Segundo Semestre 2008



Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
<p align="center">Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama</p>	<p align="center">Programas de capacitación en procesos productivos y tecnologías de información</p>	<p>Realización de cursos de especialización, pasantías e instrucción en directa relación con formación de personal</p>	<p>Inclusión de personal en programas de formación y capacitación de RR.HH en lo referente a procesos productivos, comercialización, distribución y tecnología de información según el sector productivo en cuestión</p>	<p>Institución: SENCE</p> <p>Instrumentos: FONCAP Becas para capacitación</p>	<p>Prospección de necesidades al interior del CER referente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesos Productivos (Prácticas operacionales) - Tecnología de información (Uso de PC, Software, hardware, sistemas operativos) - Actividades de comercialización, logísticas de distribución. - Mercadotecnia. <p>Posteriormente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selección de entidades de capacitación a distancia. - Preparación de calendario de capacitación. - Selección de los grupos beneficiados - Evaluación de los participantes en función de los aportes de corto plazo. 	<p>Ejecutor: WorkShop SENCE</p> <p>En conocimiento: DS Sectoros: Uva de Mesa Aceite de Oliva</p>	<p align="center">Primer Semestre 2009</p>



Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Creación de centros de I+D+I⁴³	Generar una entidad encargada del desarrollo, investigación e innovación que brinde apoyo directo a cada una de las empresas que componen el CER agroindustrial	Creación de centros de apoyo estratégicos que permitan aumentar el desarrollo y la rapidez en el flujo de nuevas concepciones tecnológicas	Institución: CORFO Instrumentos: Desarrollo de consorcios	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones Planificadas con las casas de estudios para la creación de centros de I+D+I - Configuración de una mesa de trabajo, para generar la estructura y los requerimientos en la implementación del centro. - Definir los objetivos de intervencionismo y fijar los planes y programas de investigación. - Configurar el calendario de actividades para la realización. 	Ejecutor: PTI WorkShop Participantes: 1 RE 1 RP 1 EE En conocimiento: DS	Primer Semestre 2009
	Inversión en Tecnología Extranjera	Búsqueda de Tecnología en el Extranjero	Se realiza una búsqueda en el exterior de nuevas e innovadoras tecnologías y se establece su real incorporación a las cadenas productivas del CER Agroindustrial	Institución: CORFO Instrumentos: Misiones tecnológicas	<ul style="list-style-type: none"> - Selección del equipo técnico del CER. - Creación de los planes de trabajo para la búsqueda tecnológica en el extranjero. - Formular propuestas en base a reuniones programadas respecto de las nuevas tecnologías y su adaptación a los procesos productivos actuales. - Fijar Carta Gantt de actividades. 	Ejecutor: WorkShop Participantes: 1 RE 1 RP En conocimiento: DS	Primer Semestre 2009

⁴³ I+D+I: Investigación Desarrollo e Innovación

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	I+D Nuevos Productos	Generación de Proyectos y planes y modelos de negocios para la incorporación de nuevos productos	Se trazarán los lineamientos necesarios para el desarrollo de nuevos productos ya sea para el aprovechamiento de residuos como también en las estrategias de reutilización de subproductos, para ambos sectores	Institución: CORFO Instrumentos: Innovación de productos (Innova Chile)	<ul style="list-style-type: none"> - Se conformarán reuniones planificadas para la creación de comisiones técnicas encargadas de generar nuevos productos. - La selección será en función de los perfiles definidos por el WorkShop. - Se configurará la comisión de trabajo y se definirá el lugar de trabajo. - Esta comisión definirá los lineamientos de investigación y desarrollo y confeccionará el calendario de trabajo para el conocimiento integral de los sectores intervenidos. 	Ejecutor: PTI WorkShop Participantes: Sectoros: Uva de Mesa Aceite de Oliva En conocimiento: DS	Segundo Semestre 2009
	Desarrollo de Imagen	Creación del logo del CER y la estrategia de figura como bloque competitivo	Se contratará los servicios de un profesional o empresa de diseño gráfico para que puedan desarrollar el concepto de imagen del encadenamiento productivo de Atacama	Financiamiento Privado Entes relacionados	<ul style="list-style-type: none"> - Prospección de empresas de diseño gráfico y desarrollo de imagen. - Selección de las propuestas por medio de una terna con consulta al DS. - Se realizarán reuniones planificadas para el conocimiento de las actividades. 	Ejecutor: WorkShop Empresa seleccionada En conocimiento: CER	Segundo Semestre 2008

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama


Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
<p align="center">Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama</p>	<p align="center">Creación Portal WEB</p>	<p align="center">Creación del portal institucional del cluster Agroindustrial Atacama</p>	<p align="center">Se contratará una empresa para que desarrolle el sitio oficial del CER agroindustrial</p>	<p align="center">Financiamiento Privado Entes relacionados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Configuración de las bases y requerimientos esperados de la WEB. - Se llamará a licitación pública para la creación del portal WEB del CER agroindustrial - Se seleccionará la terna de empresas en base a las propuestas realizadas. - La decisión final será del DS. - Se configurarán los plazos de entrega y se definirán los lineamientos técnicos de mantenimiento y soporte del portal. - La oficina técnica de negocios supervisará las labores de soporte y mantenimiento de la WEB. - Los requerimientos de la página WEB será sondeada por cada sector por medio de encuestas de opinión desarrolladas por el WorkShop. - Los resultados de estas muestras determinarán los requerimientos básicos de la WEB y se adosarán a las bases de la licitación 	<p align="center">Ejecutor: WorkShop Empresa seleccionada Oficina de Negocios</p> <p align="center">En conocimiento: CER</p>	<p align="center">Primer semestre de 2007</p>

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
<p style="text-align: center;">Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama</p>	<p style="text-align: center;">Fomento en Bloque</p>	<p>Participación en ferias internacionales y en eventos de promoción extranjeros</p>	<p>Intervención en acontecimientos internacionales bajo en concepto de cluster agroindustrial de Atacama</p>	<p>Institución: Prochile FIA</p> <p>Instrumentos: Misiones comerciales y ferias (ProChile)</p> <p>Programa de Captura y Difusión Tecnológica (FIA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La Oficina técnica de negocios deberá configurar un calendario de ferias internacionales que será entregado al WorkShop. - El WorkShop generará procesos de selección de productos y personal para la participación en los eventos. - Se calendarizarán las instancias de participación y se seleccionarán las personas responsables de la representación del CER de Atacama. - Se realizarán rondas de capacitación referente a modalidades de exposición, comunicación e imagen para el personal seleccionado para la muestra internacional. - Se enviara previa participación a personal seleccionado para la planificación de instancias administrativas, estratégicas y operativas, para la posterior retroalimentación a los participantes del CER. 	<p>Ejecutor: Oficina de Negocios WorkShop</p> <p>Participante: ProChile Grupos Seleccionados</p> <p>En conocimiento: CER SD</p>	<p style="text-align: center;">Segundo Semestre 2009</p>

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectores /Organismos	Tiempo
<p align="center">Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama</p>	<p align="center">Mercadotecnia Cluster</p>	<p>Generar el escenario en cual serán instauradas las bases de la mercadotecnia del cluster de Atacama</p>	<p>Por medio de las herramientas que ofrece la mercadotecnia se deberá desarrollar la estrategia y la postura del CER agroindustrial</p>	<p>Institución: CORFO</p> <p>Instrumentos: Innovación empresarial individual (Innova Chile)</p>	<p>Reuniones programadas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El intercambio de información sobre las instancias de mercadotecnia de cada sector. - Propuestas de mejoramientos - Generación de comisiones competentes de trabajo para el mejoramiento de las prácticas y las formas de inclusión. - Se establecerán calendarios de acción una vez seleccionadas las propuestas. - Se definirá el organismo que dará seguimiento a cada instancia programada. - Se establecerán objetivos a corto mediano y largo plazo. 	<p>Ejecutor: Oficina de Negocios WorkShop</p> <p>Participantes: Sectores: Uva de Mesa Aceite de Oliva</p> <p>En conocimiento: CER</p>	<p align="center">Segundo Semestre 2009</p>



Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectores /Organismos	Tiempo
Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama	Ingreso de nuevas empresas al Cluster	Análisis de procesos de integración o disgregación vertical y/o horizontal	La inclusión de las nuevas empresas será determinada directamente por la forma en que se plantee el escenario respecto de los nuevos productos desarrollados por el CER en la línea de nuevos negocios, cooperando en la creación de empleos elevación de los estándares de calidad de vida de la región	Institución: CORFO Instrumentos: Innovación empresarial individual (Innova Chile)	<ul style="list-style-type: none"> - Se establecerán procesos calendarizados, respecto de la constitución de procedimientos para la incorporación de nuevas empresas al cluster agroindustrial. - Se generarán procesos de recepción de solicitudes por parte de los sectores interesados. - Se establecerán fechas de respuesta por parte del WorkShop a las solicitudes de incorporación. - Las empresas seleccionadas pasarán por las etapas de capacitación y adiestramiento necesario para su incorporación efectiva. 	<p>Ejecutor: WorkShop</p> <p>Participantes: Nuevos sectores</p> <p>En conocimiento: CER SD</p>	PD ⁴⁴

⁴⁴ PD: Por determinar.

Cuadros de Acción CER Agroindustrial Atacama

Etapa	Prácticas	Actividad General	Descripción	Instrumento de Fomento	Actividades Concretas	Instituciones /Sectoros /Organismos	Tiempo
<p align="center">Acuerdos e Interrelaciones del CER Agroindustrial de Atacama</p>	<p align="center">Feedback al Inversionista</p>	<p align="center">Disponer de información relevante del cluster para inversionistas en tiempo real</p>	<p>Por medio de la conectividad generada hacia los inversionistas se mantendrá actualizada la base de datos concerniente a las actividades en desarrollo y de aquellas por desarrollar del cluster de tal forma que el inversionista pueda planificar con tiempo su cartera de inversión</p>	<p>Institución: CORFO</p> <p>Sectores Privados asociados</p> <p>Instrumentos: Innovación precompetitiva (Innova Chile)</p> <p>Fondos privados para implementación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El WorkShop deberá coordinar y entregar a la Oficina técnica de negocios las actividades en desarrollo del cluster - La oficina técnica de negocios deberá fijar un calendario de conectividad para alimentar al inversionista y tendrá la responsabilidad de mantenerlo actualizado con las actividades al interior del CER. - Se deberá crear una cuenta para el inversionista para que su conectividad sea por medio de Internet y en línea con dicha oficina. - La información expuesta para el inversionista será filtrada y clasificada por el WorkShop. - La oficina de negocios deberá retroalimentar a cada sector productivo relacionado con tópicos de acción, que se estén llevando a cabo por el CER en general 	<p align="center">Ejecutor: WorkShop</p> <p align="center">Participantes: Oficina técnica de negocios</p> <p align="center">En conocimiento: CER SD</p>	<p align="center">PD</p>